Утверждаю
заведующая МБДОУ
Ухтуйский детский сад « Тополёк»
_____ О.В. Тригуб

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«Дорожная карта»)
введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее –ФГОС ДО)
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Ухтуйский детский сад « Тополёк»
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

№ п/п	Содержание деятельности (мероприятия)	Планируемые результаты	Контрольные показатели	Сроки выполнения	ответственные (организаторы, исполнители)
1.Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ДО					
1.1.	Изучение нормативных документов по введению ФГОС ДО	информированность		ноябрь 2013-май 2014	воспитатели, специалисты
1.2.	Создание и утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО Утверждение плана работы рабочей группы	обеспечение организационно-методического сопровождения	приказ МБДОУ	ноябрь 2013	педагогический коллектив
1.3	Утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО	План мероприятий обеспечивающих введение ФГОС ДО	приказ МБДОУ	декабрь 2013	заведующая МБДОУ
1.4	Подготовка процедуры самообследования на предмет оценки готовности организации к введению ФГОС ДО		приказ МБДОУ	декабрь2013	заведующая

1.5	Проведение процедуры самообследования на предмет оценки готовности организации к введению ФГОС ДО	отчет о проведении процедуры самообследования	отчет рабочей группы	декабрь2013	педагогический коллектив
1.6.	Разработка основной программы ДОУ, на основе рекомендаций разработчиков и примерной образовательной программы ДО разработанной в соответствии с ФГОС ДО	наличие основной образовательной программы ДОУ	отчет ДОУ	декабрь август 2014	рабочая группа
1.7.	Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованием ФГОС ДО		наличие должностных инструкций	Февраль- март 2014	заведующая
1.8	Обеспечение соответствия нормативной базы требованием ФГОС ДО		Создание нормативной базы	2014-2016	педагогический коллектив
1.9.	Мониторинг готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	оценка готовности		август 2014	заведующая
2. Создание организационных условий введения ФГОС ДО					
2.1.	Создание консультативного пункта по введению ФГОС ДО	план работы	приказ, протоколы заседаний	декабрь 2013-август 2014	рабочая группа
2.2.	Мониторинг готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	программа(план, схема мониторинга)	приказ об организации мониторинга	Июль – август 2014	заведующая
2.3.	Обеспечение ДОУ учебной и учебно-методической литературы в	100% обеспеченность	отчет ДОУ	214-2016	

	соответствии с требованием ФГОС ДО				
2.4	Мониторинг влияния эффективного контракта с педагогическими работниками ДОУ на качество образовательных услуг, удовлетворенность населения качеством дошкольного образования	мониторинг качества образовательных услуг	Результаты анкетирования	2014-2016	Декабрь 2014, 2015,2016г
3.1 Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС ДОУ					
3.1	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка заведующей и педагогического коллектива в соответствии с требованием ФГОС ДО	100% повышение квалификации	график повышения квалификации отчет	2014-2016	заведующая
3.2.	Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности педагогических работников		показатели эффективности деятельности	Май 2014	заведующая
3.3.	Заключение эффективных контрактов		показатели эффективности деятельности	сентябрь 2014	заведующая
4. Создание материально- технических условий в соответствии с требованиями ФГОС ДО					
4.1.	Изучение требований к материально- техническим	перечень необходимого	составление заявки	2014	заведующая

	условиям условия м реализации ФГОС ДО	оборудования			
4.2.	Проведение анализа материально-технических условий ДОУ	аналитический отчет	соответствие перечню	2014	заведующая
4.3.	Оценка готовности ДОУ К введению ФГОС ДО	аналитический отчет		2014	
4.4.	Разработка локальных актов	локальные акты	создание нормативной базы	2014-2016	
5. Научно- методическое сопровождение введения ФГОС ДО					
5.1.	Организация консультативного пункта по вопросам - Изучение нормативной базы введения ФГОС ДО - Требования ФГОС к структуре ОП ДОУ - Освоение современных педагогических технологий - Методологическая и теоретическая основа ФГОС ДО - требования ФГОС к условиям реализации ФГОС ДО - требования ФГОС к результатам освоения - ОП ДОУ	проведение консультаций	план работы консультационного пункта	Ежемесячно (ноябрь 2013 август 2014	Воспитатели, специалисты
5.2	Педагогические советы МОУ Ухтуйская СОШ и МБДОУ Ухтуйский детский сад « Тополёк»	проведение педагогических советов	протокол	2014-2015г	директор, заведующая

	« Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным образованием в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО» - знакомство педагогических коллективов с ФГОС ДО и ФГОС НОО - Методы и формы организации работы по формированию предпосылок учебных действий в ДОУ и формирование учебных универсальных действий				
5.3.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение и внедрение ФГОС ДО	повышение методической грамотности педагогических работников	план методической работы	2014	зам заведующей по ВМР
5.4	разработка и публикация научно-методических материалов , сопровождающих введение ФГОС ДО	сборник материалов	приказ об обобщение опыта	2016-2017	