Дорожная карта по внедрению федерального государственного    образовательного стандарта дошкольного образования
в МБДОУ детский сад № 65.
 
	№
	
Мероприятие
	Срок исполнения
	Ответственный

	Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС
	Октябрь, 2013
	Зам.заведующего по ВМР
 

	2.
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС
	Октябрь 2013
	Руководитель рабочей группы
 

	3.
	Организация непрерывного повышения квалификации педагогических кадров по проблеме введения ФГОС
	Поэтапно, в течение года
	Зам. заведующего по ВМР 

	4.
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС
	Ноябрь, 2013
	Заведующий 

	5.
	Организация блока методических семинаров по изучению ФГОС
	В течение года
	Зам. заведующего по ВМР

	6.
	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными программами
	Июнь, 2014
	Зам. заведующего по ВМР

	7.
	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы
	Сентябрь, 2014
	Заведующий, зам.заведующего по ВМР

	8.
	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015 гг.
	Сентябрь, 2014
	Заведующий, зам.заведующего по ВМР

	9.
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам введения ФГОС
	Поэтапно, в течение учебного года
	Зам.зав. по ВМР

	10.
	Разработка Положения о результатах освоения ООП
	Апрель. 2014
	Зам.зав. по ВМР

	11.
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ
	поэтапно
	заведующий

	12.
	Мониторинг введения ФГОС
	Весь период
	Зам.зав. по ВМР

	13.
	Организация отчётности по введению ФГОС
	Весь период
	Зам.зав. по ВМР

	Кадровое обеспечение внедрения ФГОС

	1.
	Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ  
	Весь период
	заведующий

	2.
	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.
	Весь период
	Зам.зав. по ВМР

	Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС

	1.
	Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их введения в ДОУ через информационные стенды, родительские собрания
	В течение года
	Зам.зав. по ВМР

	2.
	Обеспечение публичной отчётности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС
	В течение года
	заведующий

	Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС

	1.
	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса.
	Весь период
	заведующий

	2.
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.
	Весь период
	заведующий

	3.
	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.
	Весь период
	заведующий

	4.
	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.
	Весь период
	заведующий

	5.
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

	Весь период
	заведующий


